



ancenis-saint-gereon.fr

DÉCISION MUNICIPALE N°2025-dec104

Travaux de restauration de deux retables latéraux – Eglise Saint Pierre

Avenant n° 1 - Groupement PRUHA / ATELIER LLERENA

LE MAIRE D'ANCENIS-SAINT-GÉREON

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22 ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération n° 072-20 en date du 3 juillet 2020, portant procès-verbal d'élection du maire ;

VU la délibération n° 2024-132 en date du 19 novembre 2024, par laquelle le conseil municipal d'Ancenis-Saint-Géréon a délégué à son maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre des décisions prévues à l'article L 2122-22 susvisé, concernant notamment la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accord-cadres à procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU la décision municipale n° 23-111 en date du 14 septembre 2023, portant attribution du marché de travaux de restauration de deux retables latéraux au groupement Pruha / Atelier Llerena ;

VU la notification du marché de travaux de restauration de deux retables latéraux au groupement Pruha / Atelier Llerena en date du 21 novembre 2023 ;

CONSIDÉRANT la survenance, en cours d'exécution du marché, du besoin des prestations supplémentaires suivantes, nécessaires pour mener le chantier à son terme :

- Nettoyage, bouchage et consolidation des murs au-dessus des retables
- Moulage, tirage et mise en polychromie d'un vase manquant au niveau du retable de la Vierge
- Sécurisation des quatre petites sculptures au niveau du retable Saint Sébastien ;

CONSIDÉRANT le devis en date du 14 mars 2025, présenté par le prestataire Pruha, mandataire du groupement, correspondant à l'ensemble de ces prestations ;

DÉCIDE

Article 1 : d'établir un avenant n° 1 en plus-value avec le groupement Pruha / Atelier Llerena au marché de travaux de restauration de deux retables latéraux, afin d'intégrer les prestations supplémentaires citées, pour un montant total de 9 690 € ht, soit 11 628 € ttc.

Cet avenant représente 7,10 % du montant du marché initial. Le montant du marché, après prise en compte de l'avenant, s'élève à 146 210 € ht, soit 175 452 € ttc.

Article 2 : Les autres termes du marché restent inchangés.

Article 3 : L'avenant prend effet à compter de sa notification au prestataire.

Article 4 : Monsieur le Maire et le Comptable public assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, au titre du contrôle de légalité, et qui sera portée à la connaissance des conseillers municipaux lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.

Article 5 : La présente décision fera l'objet d'une publication sous format électronique sur le site internet de la mairie.

Fait à Ancenis-Saint-Géréon, le 23/05/2025
Le Maire,
Rémy ORHON



Acte publié ou notifié le : **23 MAI 2025**

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

**Travaux de restauration de deux retables latéraux – Eglise Saint Pierre
(202303071620)**

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Commune d'Ancenis-Saint-Géréon
Place du Maréchal Foch – CS 30217
44156 Ancenis-Saint-Géréon cedex
Tél. : 02 40 83 87 00
Courriel : mairie@ancenis-saint-gereon.fr
<https://www.ancenis-saint-gereon.fr/>
N° SIRET : 200 083 228 000 11

B - Identification du titulaire du marché public

Groupement PRUHA / ATELIER LLERENA,
dont la société PRUHA, sise 25, rue des Guipons 94800 Villejuif, n° SIRET 409 028 537 00044, est le mandataire.

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

Travaux de restauration de deux retables – Eglise Saint Pierre (202303071620)

■ Date de la notification : 21/11/2023

■ Durée d'exécution du marché public :

10 mois, à compter de la date de démarrage fixée dans l'ordre de service : 01/06/2024
Ordre de service d'interruption du chantier du 04/11/24 au 10/01/25

■ Montant initial du marché public :

136 520 € ht, soit 163 824 € ttc

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet l'ajout des prestations suivantes, nécessaires pour mener le chantier à son terme :

- Nettoyage, bouchage et consolidation des murs au-dessus des retables, pour un montant de 4 880 € ht, soit 5 856 € ttc, conformément au devis joint
- Moulage, tirage et mise en polychromie d'un vase manquant au niveau du retable de la Vierge, pour un montant de 2 150 € ht, soit 2 580 € ttc, conformément au devis joint
- Sécurisation des quatre petites sculptures au niveau du retable Saint Sébastien, pour un montant de 2 660 € ht, soit 3 192 € ttc, conformément au devis joint

Les autres termes du marché restent inchangés.

L'avenant prend effet à compter de sa notification au prestataire.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non Oui

Montant total de l'avenant : 9 690 € ht, soit 11 628 € ttc, ce qui représente 7,10 % du montant du marché initial

Montant du marché, après prise en compte de l'avenant : 146 210 € ht, soit 175 452 € ttc

■ Incidence de l'avenant sur le délai du marché public :

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public :

Non Oui

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A Ancenis-Saint-Géréon, le

Signature

Rémy Orhon
Représentant du Pouvoir Adjudicateur
Maire

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

DEVIS

Du 14 Mars 2025

Validité jusqu'au 15 Mai 2025

DEMANDEUR :

Ville d'Ancenis Saint Géréon
Place du Général Foch
44150 Ancenis Saint Géréon

OBJET :

Devis Nettoyage / bouchage et consolidation des murs aux dessus des retables

DEVIS

Objet	Nettoyage / bouchage et consolidation des murs aux dessus des retables
--------------	--

Traitement proposé	Désignation
Dépoussiérage	Un dépoussiérage léger de l'ensemble sculpté sera réalisé. Ce dépoussiérage nous permettra d'évaluer l'état de surface dans son ensemble et d'éliminer les dépôts non adhérents Méthode : Ce dépoussiérage sera exécuté à la brosse souple et par micro aspiration
Nettoyage de la surface	Méthode : Eponge mélaminée /eau additionnée TAC à 2%
Bouchages ponctuels en recherche sur zones fragilisées	Bouchage à l'enduit chaux sable
Reprise de patine	Remise en teinte des zone bouchées
Consolidation ponctuelle des zones affaiblies localement	Parties cloquées purgées ou injectées. Les fissures observées pourront être consolidées par injection PLM M

Dépoussiérage	150
Nettoyage	3440
Masticage/bouchages /traitement des fissures	860
Reprise de peinture	430
TOTAL TRAVAUX A REALISER HT	4 880 €
TVA 20%	976 €
Total des travaux à réaliser TTC	5 856 €

DEVIS

Du 14 Mars 2025

Validité jusqu'au 15 Mai 2025

DEMANDEUR :

Ville d'Ancenis Saint Géréon

Place du Général Foch

44150 Ancenis Saint Géréon

OBJET :

Devis Moulage/ tirage et polychromie d'un vase manquant Retable de la Vierge

DEVIS

Objet	Moulage/ tirage et polychromie d'un vase manquant Retable de la Vierge
--------------	--

Traitement proposé	Désignation
Traitement ou changement du fer oxydé en place	<u>Méthode</u> : Grattage et traitement Fertan ou suppression et changement pour tige inox
Moulage sur vase existant	Moulage Protection de l'œuvre grâce à un agent de démoulage type Alcool Polyvinyle Prise d'empreinte avec l'application d'un élastomère silicone
Tirage	Tirage en plâtre ou pierre reconstitué
Mise en polychromie	Mise en polychromie similaire à l'existant
Pose	Pose et fixation du pot

Traitement ou changement du fer	215
Moulage	860
Tirage	430
Mise en polychromie	430
Pose	215
TOTAL TRAVAUX A REALISER HT	2 150 €
TVA 20%	430 €
Total des travaux à réaliser TTC	2 580 €

DEVIS

Du 14 Mars 2025

Validité jusqu'au 15 Mai 2025

DEMANDEUR :

Ville d'Ancenis Saint Géréon

Place du Général Foch

44150 Ancenis Saint Géréon

OBJET :

Devis Sécurisation des quatre petites sculptures Retable Saint Sébastien

DEVIS

Objet	Sécurisation des quatre petites sculptures Retable Saint Sébastien
--------------	--

Traitement proposé	
Désignation	
Création de 4 platines de fixation inox	Platine fixée à la fois au socle et dans la sculpture
Pose et fixation	Pose in si-tu

Création de 4 platines de fixation inox	1800
Pose et fixation de l'œuvre	860
TOTAL TRAVAUX A REALISER HT	2 660 €
TVA 20%	532 €
Total des travaux à réaliser TTC	3 192 €

Accusé de réception en préfecture
044-200083228-20250523-2025dec104-AU
Reçu le 23/05/2025