



ancenis-saint-gereon.fr

## **DÉCISION MUNICIPALE N°2024-200**

**Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Avenants lots n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6**

### **LE MAIRE D'ANCENIS-SAINT-GÉREON**

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-22,
- VU** le Code de la commande publique,
- VU** la délibération n° 072-20 en date du 3 juillet 2020, portant procès-verbal d'élection du maire,
- VU** la délibération n° 2024-132 en date du 19 novembre 2024, par laquelle le conseil municipal d'Ancenis-Saint-Géréon a délégué à son maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre des décisions prévues à l'article L 2122-22 susvisé, concernant notamment la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accord-cadres à procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
- VU** la décision municipale n° 24-078 en date du 29 avril 2024 portant attribution des lots 1, 2, 3, 5 et 6 du marché de travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge,
- VU** la décision municipale n° 24-087 en date du 24 mai 2024 portant attribution des lots 4, 7 et 8 du marché de travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge,
- VU** les notifications de marchés des lots 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 en date des 27 et 28/05/2024, ainsi que du lot 4 en date du 25/06/2024,
- VU** le devis n° TVXS44.2024/158 en date du 13 novembre 2024 de la société BAUMARD, attributaire du lot 1,
- VU** le devis n° 36304 en date du 18 novembre 2024 de la société SERVI LOIRE, attributaire du lot 2,
- VU** le devis n° D24-0690 en date du 18 novembre 2024 de la société SUBILEAU, attributaire du lot 3,
- VU** le devis n° D24-0689 en date du 1<sup>er</sup> octobre 2024 de la société SUBILEAU, attributaire du lot 4,
- VU** le devis n° 24-225A en date du 6 septembre 2024 de la société ESNEAULT, attributaire du lot 5,
- VU** les devis n° D23.1609 en date du 25 septembre 2024 et D23.1635 en date du 2 octobre 2024 de la société FREMONDIERE, attributaire du lot 6,

**CONSIDÉRANT** la nécessité de procéder à des suppressions, des modifications et des ajouts de travaux en cours de chantier sur les lots 1 à 6 et donc d'ajuster les montants des marchés en conséquence,

**DÉCIDE**

**Article 1** : d'établir des avenants avec les différents prestataires au marché de travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge, conformément au tableau ci-dessous :

N° lot	Intitulé lot	Attributaire	Montant initial BASE +PSE éventuelle € ht	Montant Avenant 1 € ht	Montant final € ht
1	Gros œuvre -- aménagement extérieurs	BAUMARD Agence BAM Travaux Services 44 16, rue de la Garenne 44700 Orvault N° SIRET : 318 009 495 00017	28 732,20	13 546,58	42 278,78
2	Serrurerie	SERVI LOIRE INDUSTRIE ZAC de l'Aufresne 200, rue Denis Papin BP 30164 44155 Ancenis-Saint- Géréon cedex N° SIRET : 350 466 462 00032	20 875,00	- 1 645,00	19 230,00
3	Cloisons sèches	SUBILEAU 267, rue de la Bossarderie BP 40252 44158 Ancenis-Saint- Géréon cedex N° SIRET : 448 160 341 00013	21 000,00	- 8 597,03	12 402,97
4	Menuiseries intérieures	SUBILEAU 267, rue de la Bossarderie BP 40252 44158 Ancenis-Saint- Géréon cedex N° SIRET : 448 160 341 00013	59 252,12	- 1 438,36	57 813,76
5	Sols scellés - faïences	ESNEAULT 559, allée des Bleuets 44150 Ancenis-Saint- Géréon N° SIRET : 304 849 250 00028	9 219,24	6 197,22	15 416,46
6	Peinture	FREMONDIERE DECORATION ZA des Châtaigneraies 7, rue des Noisetiers	7 379,04	2 836,30	10 215,34

		Landemont 49270 Orée d'Anjou N° SIRET : 494 432 933 00039			
7	Electricité	MONNIER 810, rue du Verger 44150 Ancenis-Saint- Géréon N° SIRET : 478 804 289 00021	22 500,00		22 500,00
8	Chauffage, ventilation, plomberie sanitaires	HERVE THERMIQUE 5 bis, rue du Chêne Lassé 44800 Saint Herblain N° SIRET : 627 220 049 00753	23 271,11		23 271,11
<b>TOTAL € HT</b>			<b>192 228,71</b>	<b>10 899,71</b>	<b>203 128,42</b>
<b>TVA</b>			<b>38 445,74</b>	<b>2 179,94</b>	<b>40 625,68</b>
<b>TOTAL € TTC</b>			<b>230 674,45</b>	<b>13 079,65</b>	<b>243 754,10</b>

Le détail des travaux supprimés, modifiés ou ajoutés est explicité dans l'avenant du lot concerné.  
Le montant des avenants, tous lots confondus, représente 5,67 % du marché initial.

**Article 2** : Toutes les clauses du marché, qui ne dérogent pas aux avenants, demeurent applicables.

**Article 3** : Monsieur le Maire et le Comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, au titre du contrôle de légalité, et qui sera portée à la connaissance des conseillers municipaux lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.

**Article 4** : La présente décision fera l'objet d'une publication sous format électronique sur le site internet de la mairie.

Fait à Ancenis-Saint-Géréon, le 02/12/2024

Le Maire

**Rémy ORHON**



Acte notifié ou publié le : **03 DEC. 2024**

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot 1 Gros œuvre – aménagements extérieurs

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Commune d'Ancenis-Saint-Géréon  
Place du Maréchal Foch – CS 30217  
44156 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
Tél. : 02 40 83 87 00  
Courriel : [mairie@ancenis-saint-gereon.fr](mailto:mairie@ancenis-saint-gereon.fr)  
<https://www.ancenis-saint-gereon.fr/>  
N° SIRET : 200 083 228 000 11

**B - Identification du titulaire du marché public**

BAUMARD  
Agence BAM Travaux Services 44  
16, rue de la Garenne  
44700 Orvault  
N° SIRET :  
318 009 495 00017

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot n° 1 – Gros œuvre – aménagements extérieurs

■ Date de la notification : 27/05/2024

■ Durée d'exécution du marché public :

9 mois, tous lots confondus, y compris période de préparation, à compter du 4 juin 2024

■ Montant initial du marché public :

Montant forfaitaire BASE € ht	Montant forfaitaire PSE € ht (agrandissement d'ouverture et porte neuve sur vestiaires 3 et 4)	Montant forfaitaire TOTAL € ht
27 367,61	1 364,59	28 732,20

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet l'ajustement des travaux suivants, selon le devis n° TVXS44.2024/158 en date du 13 novembre 2024 :

Travaux du marché supprimés

- Extérieur : modification places PMR côté ouest

Après vérification du nivellement avec le Bureau de contrôle, il s'est avéré possible de conserver les emplacements actuels en améliorant la signalétique.

- Agrandissement des portes salle / Vestiaires

Il a été constaté, après sondages, qu'un chaînage filant au-dessus de ces portes permettait de se dispenser des linteaux prévus.

- Dallage des gradins

Après sondages, le dallage existant s'est avéré suffisant pour recevoir les nouveaux aménagements, ce qui permet d'éviter sa reconstitution.

Travaux du marché modifiés

- Bandes de guidage malvoyants : modification de leur quantité et de leur qualité.

Travaux du marché ajoutés

- Les cloisons, supposées épaisses de 7 cm, se sont révélées être la plupart du temps en maçonnerie plus épaisse, ce qui entraîne une augmentation des quantités à évacuer et la confection de linteaux maçonnés au droit des portes élargies.

- Pour les 2 douches à l'italienne, il a fallu modifier les canalisations existantes.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non  Oui

Montant initial BASE + PSE € ht	Montant Avenant 1 € ht	Montant final € ht
28 732,20	13 546,58	42 278,78

### ■ Incidence de l'avenant sur le délai du marché public :

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public :

Non  Oui

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

A Ancenis-Saint-Géréon, le 26 novembre 2024

Signature

Rémy Orhon  
Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Maire  
Vice-Président du CD44

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### ■ En cas de notification par voie électronique :

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

**AVENANT N° 1**

**Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot 2 Serrurerie**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Commune d'Ancenis-Saint-Géréon  
Place du Maréchal Foch – CS 30217  
44156 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
Tél. : 02 40 83 87 00  
Courriel : [mairie@ancenis-saint-gereon.fr](mailto:mairie@ancenis-saint-gereon.fr)  
<https://www.ancenis-saint-gereon.fr/>  
N° SIRET : 200 083 228 000 11

**B - Identification du titulaire du marché public**

SERVI LOIRE INDUSTRIE  
ZAC de l'Aufresne  
200, rue Denis Papin  
BP 30164  
44155 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
N° SIRET : 350 466 462 00032

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot n° 2 – Serrurerie

■ Date de la notification : 27/05/2024

■ Durée d'exécution du marché public :

9 mois, tous lots confondus, y compris période de préparation, à compter du 4 juin 2024

■ Montant initial du marché public : Montant forfaitaire = 20 875,00 € ht

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet l'ajustement des travaux suivants, selon le devis n° 36304 en date du 18 novembre 2024 :

#### Travaux du marché supprimés

- Garde-corps grillagé pour l'accès aux sanitaires sous gradins
- Allongement de deux Garde-corps des gradins
- Simplification de la protection sous l'arche extérieure

#### Travaux du marché ajoutés

- 1 potelet support de plan braille

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non

Oui

Montant initial BASE € ht	Montant Avenant 1 € ht	Montant final € ht
20 875,00	- 1 645,00	19 230,00

### ■ Incidence de l'avenant sur le délai du marché public :

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public :

Non

Oui

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

A Ancenis-Saint-Géréon, le 26 novembre 2024

Signature

Rémy Orhon  
Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Maire  
Vice-Président du CD44

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### ■ En cas de notification par voie électronique :

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

**AVENANT N° 1**

**Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot 3 Cloisons sèches**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Commune d'Ancenis-Saint-Géréon  
Place du Maréchal Foch – CS 30217  
44156 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
Tél. : 02 40 83 87 00  
Courriel : [mairie@ancenis-saint-gereon.fr](mailto:mairie@ancenis-saint-gereon.fr)  
<https://www.ancenis-saint-gereon.fr/>  
N° SIRET : 200 083 228 000 11

**B - Identification du titulaire du marché public**

SUBILEAU  
267, rue de la Bossarderie  
BP 40252  
44158 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
N° SIRET : 448 160 341 00013

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot n° 3 – Cloisons sèches

■ Date de la notification : 28/05/2024

■ Durée d'exécution du marché public :

9 mois, tous lots confondus, y compris période de préparation, à compter du 4 juin 2024

■ Montant initial du marché public : Montant forfaitaire = 21 000 € ht

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet l'ajustement des travaux suivants, selon le devis n° D24-0690 en date du 18 novembre 2024 :

#### Travaux du marché supprimés

- Suppression des plafonds, prévus démontables, pour les locaux suivants : Vestiaire 5 & Dégt. 5-6 ; Vestiaire 4 en partie & Dégt. 3-4
- Suppression des élargissements de portes et reprises dans cloisons supposées en plâtré en réalité en diverses maçonneries.

#### Travaux du marché modifiés

- Diminution des surfaces de plaques de plâtre BA 13 collées sur murs existants
- Diminution des surfaces de cloisons 72/48

#### Travaux du marché ajoutés

- Diverses finitions
- Linteaux bois pour porte Vest. 1 & 2, WC PMR 1-2

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non  Oui

Montant initial BASE € ht	Montant Avenant 1 € ht	Montant final € ht
21 000,00	- 8 597,03	12 402,97

### ■ Incidence de l'avenant sur le délai du marché public :

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public :

Non  Oui

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

A Ancenis-Saint-Géréon, le 26 novembre 2024

Signature

Rémy Orhon  
Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Maire  
Vice-Président du CD44

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### ■ En cas de notification par voie électronique :

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

**AVENANT N° 1**

**Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot 4 Menuiseries intérieures**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Commune d'Ancenis-Saint-Géréon  
Place du Maréchal Foch – CS 30217  
44156 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
Tél. : 02 40 83 87 00  
Courriel : [mairie@ancenis-saint-gereon.fr](mailto:mairie@ancenis-saint-gereon.fr)  
<https://www.ancenis-saint-gereon.fr/>  
N° SIRET : 200 083 228 000 11

**B - Identification du titulaire du marché public**

SUBILEAU  
267, rue de la Bossarderie  
BP 40252  
44158 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
N° SIRET : 448 160 341 00013

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot n° 4 – Menuiseries intérieures

■ Date de la notification : 25/06/2024

■ Durée d'exécution du marché public :

9 mois, tous lots confondus, y compris période de préparation, à compter du 26 juin 2024

■ Montant initial du marché public :

Montant forfaitaire BASE € ht	Montant forfaitaire PSE € ht (agrandissement d'ouverture et porte neuve sur vestiaires 3 et 4)	Montant forfaitaire TOTAL € ht
58 042,42	1 209,70	59 252,12

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet l'ajustement des travaux suivants, selon le devis n° D24-0689 en date du 1<sup>er</sup> octobre 2024 :

Travaux du marché supprimés

- Suppression du parquet

Travaux du marché modifiés

- Diminution du nombre de portes déposées
- Ajout d'un strapontin id. gradins et suppression d'un appui ischiatique

Travaux du marché ajoutés

- Assise des gradins remaniés avec nez de marche
- Béquilles allongées partout sur portes Salle / Vestiaires.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non

Oui

Montant initial BASE + PSE € ht	Montant Avenant 1 € ht	Montant final € ht
59 252,12	- 1 438,36	57 813,76

### ■ Incidence de l'avenant sur le délai du marché public :

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public :

Non

Oui

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

A Ancenis-Saint-Géréon, le 26 novembre 2024

Signature

Rémy Orhon  
Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Maire  
Vice-Président du CD44

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

### ■ En cas de notification par voie électronique :

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot 5 Sols scellés, faïences

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Commune d'Ancenis-Saint-Géréon  
Place du Maréchal Foch – CS 30217  
44156 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
Tél. : 02 40 83 87 00  
Courriel : [mairie@ancenis-saint-gereon.fr](mailto:mairie@ancenis-saint-gereon.fr)  
<https://www.ancenis-saint-gereon.fr/>  
N° SIRET : 200 083 228 000 11

**B - Identification du titulaire du marché public**

ESNEAULT  
559, allée des Bleuets  
44150 Ancenis-Saint-Géréon  
N° SIRET :  
304 849 250 00028

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot n° 5 – Sols scellés, faïences

■ Date de la notification : 27/05/2024

■ Durée d'exécution du marché public :

9 mois, tous lots confondus, y compris période de préparation, à compter du 4 juin 2024

■ Montant initial du marché public :

Montant forfaitaire BASE € ht	Montant forfaitaire PSE € ht (agrandissement d'ouverture et porte neuve sur vestiaires 3 et 4)	Montant forfaitaire TOTAL € ht
8 979,00	240,24	9 219,24

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet l'ajustement des travaux suivants, selon le devis n° 24-225A en date du 6 septembre 2024 de la société ESNEAULT :

Travaux du marché supprimés

- Quelques reconstitutions de plinthes en carrelage au droit des dormants bois des portes.

Travaux du marché ajoutés

- 2 douches à l'italienne pour les locaux arbitres.
- Zone gradins réaménagées.
- Dépose d'une couche de carrelage
- Raccords divers, principalement au droit des portes modifiées.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non  Oui

Montant initial BASE + PSE € ht	Montant Avenant 1 € ht	Montant final € ht
9 219,24	6 197,22	15 416,46

### ■ Incidence de l'avenant sur le délai du marché public :

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public :

Non  Oui

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

A Ancenis-Saint-Géréon, le 26 novembre 2024

Signature

Rémy Orhon  
Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Maire  
Vice-Président du CD44

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*









Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot 6 Peinture

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

Commune d'Ancenis-Saint-Géréon  
Place du Maréchal Foch – CS 30217  
44156 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
Tél. : 02 40 83 87 00  
Courriel : [mairie@ancenis-saint-gereon.fr](mailto:mairie@ancenis-saint-gereon.fr)  
<https://www.ancenis-saint-gereon.fr/>  
N° SIRET : 200 083 228 000 11

**B - Identification du titulaire du marché public**

FREMONDIÈRE DECORATION  
ZA des Châtaigneraies  
7, rue des Noisetiers  
Landemont  
49270 Orée d'Anjou  
N° SIRET : 494 432 933 00039

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

Travaux de remise aux normes accessibilité PMR – salle du Pressoir Rouge  
Lot n° 6 – Peinture

■ Date de la notification : 27/05/2024

■ Durée d'exécution du marché public :

9 mois, tous lots confondus, y compris période de préparation, à compter du 4 juin 2024

■ Montant initial du marché public :

Montant forfaitaire BASE € ht	Montant forfaitaire PSE € ht (agrandissement d'ouverture et porte neuve sur vestiaires 3 et 4)	Montant forfaitaire TOTAL € ht
7 184,02	195,02	7 379,04

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet l'ajustement des travaux suivants, selon les devis n° D23.1609 en date du 25 septembre 2024 et D23.1635 en date du 2 octobre 2024 :

Travaux du marché ajoutés

- Ajout à ce lot des plafonds placoplâtre pour les locaux suivants : Vestiaire 5 & Dégt. 5-6 ; Vestiaire 4 en partie & Dégt. 3
- Complément de deux murs non prévus pour l'Accueil ouest, compris porte Réserve.
- Ajout du puits de lumière dans Vest. 5.
- Ajout de toutes les contremarches dans les zones non remaniées des gradins.

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non  Oui

Montant initial BASE + PSE € ht	Montant Avenant 1 € ht	Montant final € ht
7 379,04	2 836,30	10 215,34

### ■ Incidence de l'avenant sur le délai du marché public :

L'avenant a une incidence sur le délai du marché public :

Non  Oui

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

A Ancenis-Saint-Géréon, le 26 novembre 2024

Signature

Rémy Orhon  
Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Maire  
Vice-Président du CD44

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

■ **En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*